

FICHE DE PROJET
 Mise à jour 20 juin 2013

INFORMATIONS GENERALES	
Code Projet: 00070313	
TITRE : Gestion Stratégique du Développement	
<p>Présentation du Projet : L'objectif principal est de soutenir le Niger dans le cadre du Renforcement des Capacités pour la réduction de la pauvreté et l'accélération de l'atteinte des OMD. La mise en œuvre du PTB GSD contribuera à l'atteinte de l'Effet du Programme de Pays « Les institutions nationales/locales mettent en œuvre des réformes visant la réalisation des OMD et la réduction de la pauvreté ». Les cibles du PTB à l'horizon 2013, portent principalement sur la mise en place des cadres de planification stratégique du développement (PDES, SDDCI), des outils et mécanismes de pilotage du développement (CDMT, RCD, RNDH, etc.), de mobilisation de ressources (table ronde PDES et I3N) et de leur gestion pour une efficacité de l'aide (politique de l'aide, cellule de coordination des aides extérieures), de suivi et évaluation de la pauvreté et des programmes de développement (analyses et études de l'observatoire de la pauvreté, enquêtes nationales emploi, démographie, santé,...) pour suivre les progrès vers l'atteinte des OMD.</p>	
SITE D'INTERVENTION	
NIAMEY	
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2013	
Démarrage	Février 2013 Signature PTB 27 Mars 2012
Date d'approbation du PTA 2013	11 Février 2013
Date escomptée d'achèvement :	Décembre 2013
FINANCEMENT 2013	
Budget 2013	1.171.200\$ US
Principales Sources de financement 2013	1.171.200 \$ US
Montants décaissés (Au titre de l'avance de fonds) :	<ul style="list-style-type: none"> • 2 018 850 \$ en 2012 • 178. 286. 504 FCFA (360 904 \$US), 18 Février 2013
Dépenses effectuées (y compris celles effectuées par le PNUD)	185 606 \$US
Taux de delivery (au 20 juin 2013)	23%
PROGRES REALISES A CE JOUR	
<p>Cible 2 : Le dispositif de mise en œuvre et de suivi évaluation du PDES est opérationnel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le guide pour le suivi-évaluation du PDES est validé et disponible 	
<p>Cible 6 : Les politiques nationales et d'aménagement du territoire (PNAT) sont finalisées ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport provisoire sur la politique Nationale d'aménagement du territoire est disponible. 	

<p>Cible 7 : Les ministères en charges des mines, de l'énergie et du pétrole sont appuyés dans les domaines de négociations et de gestions de contrats.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'expert international recruté à cet effet apporte son appui et des rapports mensuels sont disponibles.
<p>Cible 9 : Des rapports et modules d'analyses sur la pauvreté et les progrès vers l'atteinte des OMDs, l'économie et le social sont disponibles et contribuent pour les revues des politiques et des stratégies nationales et sectorielles ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les rapports d'activité de la cellule Niger-Infos sont disponibles;
<p>Cible 11 : La SDDCI-Niger 2035 est élaborée et disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les Fonctionnaires du Ministère du Plan ont bénéficiés d'une conférence et d'une formation de cinq jours sur les méthodes prospectives par des experts internationaux; - Le processus de recrutement du cabinet est en cours
<p>Cible 15 : La qualité du rapportage technique et financier est améliorée ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une formation sur les procédures NEX au profit des partenaires de mise en œuvre du PTA GSD est réalisée, ainsi qu'une formation sur la GAR.
<p>CONTRAINTES ET OPPORTUNITES</p>
<p><u>Contraintes</u> :</p> <p>Les difficultés rencontrées sont liées au retard dans la réalisation des activités par certaines parties structures responsables de la mise en œuvre du projet, et aussi à la production de pièces justificatives souvent non recevables en l'état.</p> <p><u>Opportunités</u> :</p> <p>La création d'un Secrétariat Permanent du PDES au sein du Ministère du Plan permettra d'identifier et de fédérer les besoins nouveaux de mobilisation de ressources pour le Plan d'action ;</p> <p>La redynamisation du processus d'élaboration du Programme d'Investissement de l'Etat (PIE) constitue également un atout pour la Gestion Stratégique du Développement.</p>