

FICHE DE PROJET

INFORMATION GENERALE	
Code Projet : 00080568	
Titre : Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques - TCN	
Présentation du Projet (un paragraphe) : Ce projet a pour objectif principal de renforcer les capacités du Niger pour la préparation, la production, la présentation à la Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC et la vulgarisation de la troisième communication nationale.	
SITE D'INTERVENTION	
Les activités seront réalisées au niveau local, régional et national	
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2013	
Démarrage :	Juillet 2012
Date escomptée d'achèvement :	Décembre 2013
EL HADJI MAHAMANE LAWALI Email : mahamane.lawali@undp.org Tél : 00 227 91 20 83 28	
Partenaires	
ORGANISMES D'EXECUTION	Secrétariat Exécutif du CNEDD
Responsable au sein de l'organisme d'exécution	Kamayé Maazou, SE/CNEDD, Tél : 20 722559
FINANCEMENT 2012	
Budget 2012	- 257 500 USD
Principales Sources de financement 2012	- PNUD : 24 000 USD/ GEF : 233 500 USD - Gouvernement : Nature
Montants décaissés :	- 99 572 USD
Dépenses totales au 19 novembre 2012	- 6 650 USD
Date première avance :	Fin septembre 2012
Dépenses effectuées et Taux de delivery	6 650 USD et taux de delivery 43 %
ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES	
Cible 1 Mise à jour des circonstances nationales. Activités réalisées : Les experts nationaux devant mener la mise à jour des circonstances nationales sont recrutés et un rapport provisoire est disponible.	
Cible 2 : Actualisation et traitement des données d'inventaire des gaz à effet de serre Activités réalisées : Formation des consultants sur les méthodologies pour la réalisation de l'inventaire national des gaz à effet de serre ; organisation de réunion d'information et de sensibilisation avec les détenteurs de données et informations ; Reprise des inventaires des gaz à effet de serre des communications précédentes.	
Cible 3 : Evaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique Activités réalisées : Les experts nationaux devant mener l'étude sont recrutés de même que l'expert national chargé d'encadrer les études de vulnérabilité et de l'adaptation ; la revue des études sur l'évolution historique et future du climat au Niger.	
Cible 4 : Gestion et coordination du projet Activités réalisées : <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place de l'équipe de projet - Organisation des réunions relatives aux activités du projet. - Le comité local d'approbation du document du projet s'est tenu - Participation à des activités de partenariat au niveau national et international dans le domaine du changement climatique - Participation à une conférence sur le partage d'expérience sur les communications nationales - Atelier de lancement tenu le 15 novembre 2012. 	
CONTRAINTES ET OPPORTUNITES	
Contraintes : Mise à disposition de la première avance de fonds en retard. Ce qui a retardé le démarrage des activités du projet.	